
工事変更契約の内容 2023D1-098

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月27日・変更契約日

垂水区管内道路照明柱建替工事

神戸市垂水区一円・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年10月6日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

10,120,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

948,200円変更額

11,068,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区桜が丘西町２－３－６

（株）共新建設

代表取締役 百石 興世

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


