
工事変更契約の内容 2021E1-031

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月21日・変更契約日

ハーバーハイウェイ料金収受機械改修工事

神戸市灘区摩耶埠頭・場 所

電気通信・工 種

・内 容

令和3年10月20日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

264,000,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

8,756,000円変更額

272,756,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区和田崎町一丁目１番１号

三菱重工機械システム（株）

代表取締役 小嶋 聡

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


