工事変更契約の内容　　2023A4-010

福田小学校太陽光発電設備設置他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区乙木３－３－１

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月11日から令和6年3月26日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月18日

・契約金額（税込）　変更前　　25,945,700円

　　変更額　　891,000円

　　変更後　　26,836,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区宮下２－５－１０
（有）高原電工
代表取締役　　原　昇

◆備　考