
工事変更契約の内容 2023A4-018

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

平磯海づり公園電柱改修工事

神戸市垂水区平磯１丁目１－66・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年7月26日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

5,639,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,720,000円変更額

11,359,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区花隈町３３番２６号３階

（株）はなくま電工

代表取締役 田中 早千乃

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


