
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

 

工事名 

 

 新港東地区電線管路整備工事 
 

（変更概要） 

当初        変更 

電線管路工 

高圧管     177ｍ        175ｍ 

低圧管      26ｍ         21ｍ 

 

舗装工      464m2        465m2 

 

交通誘導警備員 B  34 人日        74 人日 

 

 

（設計変更の理由） 

・電気工事との調整の結果、電線管路の延長が減となった。 

・周辺事業者と協議の結果、施工箇所を調整しながら工事を進めていく必要があったため、 

  施工日数が予定より必要となり、それに伴う交通誘導警備員の増員が必要となった。 

 ・その他現地精査による変更が生じた。 

 


