
工事変更契約の内容 2022A3-061

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月21日・変更契約日

庄山住宅他２住宅エレベーター改修工事

神戸市長田区庄山町２丁目他２か所・場 所

昇降機・工 種

・内 容

令和5年3月28日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

78,870,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

9,515,000円変更額

88,385,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市淀川区宮原四丁目３番２９号

三精テクノロジーズ（株）

代表取締役 良知 昇

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


