
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 
垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事に伴う汚水管移設工事（そ

の３） 

契約変更後の工事概要 

・管きょ布設替工   φ200㎜ L=136.98m  

・管きょ撤去工 φ150㎜ L=21.74m φ200㎜ L=127.92m 

・マンホール工  

・付帯工 １式 

・仮設工 １式 

 

 

契約変更の理由 

 

１. 管きょ撤去工の減工 

競合工事である「垂水妙法寺線(禅昌寺)街路築造工事その 11」との調整の結果、 

    撤去路線が減となったために、減工となる。 

   

２. 付帯工の減工 

 上記１に伴い、舗装復旧範囲が減となったために減工となる。 

 

  ３.その他、現地精査及び事前調査の結果、数量に増減が生じる。 

 

（公表様式第６号） 


