
工事変更契約の内容 2022C4-043

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月18日・変更契約日

都市計画道路(東山菊水線)街路築造工事に伴う汚水管移設工事(その２)

神戸市兵庫区湊川町10丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年2月14日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

7,293,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,750,100円変更額

9,043,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区道場町日下部１５４５

北神吉田建設（株）

代表取締役 吉田 浩三

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


