
工事変更契約の内容 2023E1-037

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月14日・変更契約日

魚崎浜第２ポンプ場高圧ケーブル他改修工事

神戸市東灘区魚崎浜町・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年11月22日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

7,260,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,452,000円変更額

8,712,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区築地町３－２８

松原電気工業（株）

代表取締役 松原 秀和

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


