
設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 舞子墓園線舗装補修工事 

契約変更後の工事概要 

工事延長 L=1,176m 

舗装工 車道部  7,625m2 

舗装工 歩道部  2,897m2 

区画線工      一式 

設計変更の理由 

（１）現地精査の結果、当初舗装範囲外に新たに舗装の劣化・破損が確認され、施工範

囲を延長する必要性が生じたため増工となる。 

（２）当初、切削殻の搬出は布施畑環境センターを予定していたが、夜間の搬出が不可

となり、搬出先を淡河環境センターへ変更する必要性が生じたため増工となる。 

（３）上記のほか、現地精査の結果により数量に増減が生じる。 

 

※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


