
工事変更契約の内容 2023A4-030

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月18日・変更契約日

ユニバー記念競技場大型映像装置用受変電設備更新他工事

神戸市須磨区緑台・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年9月26日から令和6年3月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

19,877,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,023,000円変更額

20,900,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区東尻池町２－１３－４

（株）ナカケン

代表取締役 中野 健

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


