
 契約変更理由書 

 神戸市 

 作  業  名  奥須磨公園施設改修工事 

 契約変更後の作業概要 

                         
擬木化粧材撤去(モルタル撤去）７９ｍ → 擬木化粧材撤去(破片飛散防止処置等含む) ７９ｍ 
デッキ－２ Ｈ鋼塗装工 ０か所 → １か所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 契約変更の理由 

・デッキ－２の既存のデッキ板材を撤去し確認したところ、デッキ下の擬木化粧材及び一部の  

Ｈ鋼に想定以上の劣化がみられたため、Ｈ鋼塗装工を追加するとともに、モルタル撤去を想定

していた擬木化粧材撤去工について、破片飛散防止処置等を含む複合処理として作業内容を変

更する。 

・その他、現場精査の結果、数量の増減を生じる。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （公表様式第６号） 


