工事変更契約の内容　　2023E1-021

ポートアイランド（第２期）西緑地周辺歩道及び駐車場整備他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島１丁目～港島南町７丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月5日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　132,854,590円

　　変更額　　25,944,710円

　　変更後　　158,799,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区塩屋町６６２
石坂建設（株）
代表取締役　　石坂　秀幸

◆備　考