
工事変更契約の内容 2023A4-019

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月27日・変更契約日

魚崎浜公園野球場照明施設改修工事

神戸市東灘区魚崎浜町27－41・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年7月29日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

42,504,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,728,000円変更額

45,232,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区元町通１－１０－２

マサニ電気（株）

代表取締役 富士元 克敏

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


