
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 御崎公園球技場西側諸室空調設備更新工事 

契約変更後の工事概要 

 

１） 仮設足場の取りやめ 

２） クロス貼替に伴う器具脱着の追加 

契約変更の理由 

 

１）搬入方法の検討により高所作業車を使用する方法とする 

２）現場詳細調査の結果、クロス貼替に伴い器具脱着が必要であることがわかり本工事で施工す

ることとする 

(公表様式第６号） 


