
工事変更契約の内容 2023E1-045

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月22日・変更契約日

新港・中突堤地区緑地改修工事

神戸市中央区新港町・波止場町・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和5年12月1日から令和6年5月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

63,415,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,635,700円変更額

76,050,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町唐櫃４０３８－７

（株）山羽造園

代表取締役 山村 静男

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


