工事変更契約の内容　　2023A5-046

健康科学研究所空調改修機械設備他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島中町４丁目６番５号

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月5日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　70,290,000円

　　変更額　　2,552,000円

　　変更後　　72,842,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区水道筋５－２－５
芦田工業（株）
代表取締役　　芦田　正裕

◆備　考