
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 花山小学校太陽光発電設備設置他工事 

契約変更内容 

１  キュービクルにブレーカー増設 

２  屋上高架水槽スペースのプロボックスの更新 

３  Ｃ種接地の位置変更 

４ その他、配管ルート変更等の軽微な変更 

 

契約変更理由 

１ ＯＶＧＲ用の電源が見込まれてなかったため。 

２ 建築工事業者の依頼により。（塗装ができないほど腐食していたため） 

３ 予定していた位置が、高圧ケーブルが埋設されていたため。 

４ 現場の収まり等の施工上の調整により。 

 

 

 


