
工事変更契約の内容 2023D1-095

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月4日・変更契約日

梅香浜辺通脇浜線舗装補修工事

神戸市中央区南本町通３丁目他・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年9月30日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

67,901,130円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

13,658,370円変更額

81,559,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区海運町八丁目２番２８－１号

（株）一剛組

代表取締役 岸田 剛

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


