
 

 

設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 久原橋側橋補修工事 

設計変更後の工事概要 

 

橋長 L=23ｍ 

現場塗装工 1 式 橋面舗装工 1 式 構造物撤去工 1 式 

仮設工   1 式 

設計変更の理由 

・近隣住戸また近隣小学校からの要望により、施工中の歩行者専用通路を設ける必要

が生じたため、交通誘導警備員が増工となる。 

 

・既存塗膜に鉛が含有しているため、溶出試験費および塗膜くずの運搬費・処分費が

増工となる。 

 

・その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

 


