工事変更契約の内容　　2023A2-034

湊川中学校・楠高等学校大規模改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区松本通１－１－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月14日から令和6年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月14日

・契約金額（税込）　変更前　　217,888,000円

　　変更額　　29,029,000円

　　変更後　　246,917,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区松原通４－１－１５
（株）須貝工務店
代表取締役　　須貝　静雄

◆備　考