
工事変更契約の内容 2023D1-079

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月25日・変更契約日

原野中線道路防災対策工事

神戸市北区山田町福地・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年8月10日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

41,281,460円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,520,760円変更額

38,760,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区富士見が丘１－７－９

（株）上田トランシットコンストラクション

代表取締役 上田 秀吉

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


