工事変更契約の内容　　2023A1-004

渦が森歩道橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区渦森台１丁目

・工　種　　ＰＣ

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月5日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月7日

・契約金額（税込）　変更前　　45,337,050円

　　変更額　　−1,923,350円

　　変更後　　43,413,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区磯辺通２丁目２－１０　ワンノットトレーズビル９Ｆ
（株）ＫＭＣ
代表取締役　　鷹取　啓太

◆備　考