
工事変更契約の内容 2022C6-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月14日・変更契約日

垂水処理場 東４号送風機設備工事

神戸市垂水区平磯１丁目１－65 垂水処理場内・場 所

機械器具その他・工 種

・内 容

令和4年8月11日から令和6年3月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

348,480,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,359,288円変更額

360,839,288円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市北区曽根崎二丁目１２番７号 清和梅田ビル

川崎重工業（株）

関西支社

支社長 田坂 秀樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


