
工事変更契約の内容 2023D4-017

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月12日・変更契約日

北区山田町下谷上法面復旧工事

神戸市北区山田町下谷上・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年12月16日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

18,445,240円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,651,560円変更額

22,096,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区鈴蘭台南町５丁目４番１５－１号

（株）桜ノ宮興起

代表取締役 田井 譲

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


