建築住宅局住宅建設課

課　長	係　長	係

契 約 変 更 理 由 書

工　事　名	ポートサイド吉田住宅外壁改修他工事

契約変更内容

1　外壁改修工事及び塗装改修工事の精算

2　防水改修工事の仕様変更

3　雑工事の精算

4　軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

1～3　現地の詳細調査の結果、改修箇所に増減等が発生したため。

4　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため