
工事変更契約の内容 2023A2-054

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月15日・変更契約日

王子スポーツセンター屋根改修他工事

神戸市灘区青谷町１－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年10月7日から令和6年3月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

76,547,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,355,000円変更額

79,902,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号

（株）日栄テック

代表取締役 阿部 栄修

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


