工事変更契約の内容　　2023E1-037

魚崎浜第２ポンプ場高圧ケーブル他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区魚崎浜町

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月22日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月14日

・契約金額（税込）　変更前　　7,260,000円

　　変更額　　1,452,000円

　　変更後　　8,712,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区築地町３－２８
松原電気工業（株）
代表取締役　　松原　秀和

◆備　考