
工事変更契約の内容 2022E1-065

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月19日・変更契約日

神戸海洋博物館中央監視設備等改修工事

神戸市中央区波止場町２－２・場 所

電気専門・工 種

・内 容

令和5年2月10日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

55,481,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,046,000円変更額

57,527,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区篠原伯母野山町３丁目３番４号

岩本電気（株）

代表取締役 岩本 和裕

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


