工事変更契約の内容　　2023D1-113

令和5年度東部管内防護柵更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区中郷町1丁目～徳井町1丁目、東灘区北青木4丁目、本山

・工　種　　交通安全施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月23日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　55,430,980円

　　変更額　　-3,250,280円

　　変更後　　52,180,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区灘南通４丁目３番２７号
（株）シビルロード
代表取締役　　吉田　徹

◆備　考