
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

⼯ 事 名 ⻑⽥楠⽇尾線（楠町）電線共同溝整備⼯事（その３） 

契約変更後の⼯事概要 
【当初】 
L=330ｍ 電線共同溝 一式 道路復旧⼯ 一式 段差解消⼯ 一式 
 

【変更】 
L=330m 電線共同溝 一式 道路復旧⼯ 一式 

 
 
契約変更の理由 
 
・電線共同溝の施⼯にあたり、地下埋設物が支障となる箇所の管路埋設位置を歩道部から車道部に変
更したことにより、電線共同溝⼯および、道路復旧⼯（車道舗装⼯）が増⼯となる。 
 
・引込管路・連携管路及び連携設備について、電線管理者に施⼯委託した数量が減⼯となる（特記仕
様書３１に記載）。 
 
・地下埋設物の移設協議に時間を要したことにより、施⼯委託している引込管路等の施⼯に遅れが生
じ、段差解消⼯および、道路復旧⼯のうち⼯期内に着手不可能な箇所について減⼯とする。 
 
・その他、現地精査により数量の増減が生じる。 
 
 
 
 

 


