工事変更契約の内容　　2023D1-071

エキゾチックタウン南歩道橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島中町６丁目

・工　種　　ＰＣ

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月28日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月25日

・契約金額（税込）　変更前　　75,972,820円

　　変更額　　11,120,780円

　　変更後　　87,093,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区朝谷町２８番地の５
（株）メイテク
代表取締役　　曽我　弘

◆備　考