
変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 エキゾチックタウン南歩道橋補修工事 

契約変更後の工事概要 

 

 橋長 L=62ｍ 

橋梁補修工 1式、上屋撤去工 1式、仮設工 1 式 

契約変更の理由 

 

1. 橋梁補修工において、現地調査の結果、圧力調整注入工法や地覆部の補修が増工となる。 

2. 上屋撤去工において、事前調査の結果、天井ストレート板に石綿が含まれていることが判明し、

撤去・処分が増工となる。また、地元調整の結果、全ての工程を昼間に行うこととなり、夜間

作業が減となる。 

その他現地・数量精査による。 

 


