契約変更理由書

神戸市

工　事　名	大日丘第二住宅給水管改修工事

契約変更後の工事概要

1.　１戸の施工取り止め他

契約変更の理由

1.　入居者都合によるため。

（公表様式第6号）