
契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 こうべ小学校校舎増築他工事

　契約変更後の工事概要

１　地中埋設物の撤去

２　山留め工事の仕様変更

３　キュービクル設置に伴う整備

４　仮設渡り廊下廻りの仕様変更

５　躯体形状・配筋の仕様変更

６　軽微な仕様・寸法等の変更

　契約変更の理由

１　杭・基礎工事に伴い掘削を行ったところ、コンクリートガラ等の地中埋設物が発生したため、

　　撤去・処分する必要が生じた。

２　現場着手後の詳細検討の結果、近接する校舎や道路の倒壊防止等安全確保の観点から、

　　山留めの仕様を変更する必要が生じた。

３　別途電気設備工事において、キュービクルを設置する必要が生じたため、既設ウサギ小屋の撤去や

　　キュービクル基礎の新設等の整備を行うもの。

４　施設管理者の要望により、利用終了後に撤去予定だった仮設渡り廊下を残置に変更するもの。

（公表様式第６号）　

５　現場着手後の詳細検討の結果、耐久性及び安全性に関する見直しが必要となり、一部配筋等の仕様や

　　納まりを変更するもの。

　　向上するため。

６　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が


