工事変更契約の内容　　2023D4-005

神戸総合運動公園ユニバー記念競技場改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区緑台

・工　種　　運動施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月10日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　528,512,600円

　　変更額　　5,861,900円

　　変更後　　534,374,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町西河原６番地６
世紀東急工業（株）
神戸営業所
所長　　田口　修

◆備　考