
工事変更契約の内容 2023E1-043

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月21日・変更契約日

ピアハウス六甲１外壁改修他工事

神戸市東灘区向洋町西２丁目１０・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年12月8日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

5,110,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

165,000円変更額

5,275,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区御崎町２丁目１７－１５

（有）田中良工務店

代表取締役 田中 良隆

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


