工事変更契約の内容　　2022A4-035

こうべ小学校校舎増築他電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区中山手通４丁目２３－２

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月26日から令和6年8月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　242,000,000円

　　変更額　　209,000円

　　変更後　　242,209,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区楠町６－１－１２
ミナト電気工事（株）
代表取締役社長　　平井　伸幸

◆備　考