
工事変更契約の内容 2023E1-031

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月22日・変更契約日

六甲アイランド１号上屋受変電設備更新工事

神戸市東灘区向洋町西１－７・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年10月20日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,316,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

946,000円変更額

16,262,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区上河原通４－１－８

淡神電設（株）

代表取締役 亀井 幸夫

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


