
工事変更契約の内容 2023C2-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

阪神沿北側線他街路築造工事（その５）

神戸市東灘区深江北町１丁目～２丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年5月31日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

148,611,760円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-5,424,760円変更額

143,187,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区芦原通６丁目１番１８号

（株）中西組

代表取締役 中西 一雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


