
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 

 

新港・中突堤地区緑地改修工事 

 

工事概要 

 

（変更前）【新港第一突堤地区】張芝工 100 ㎡、電気設備工 639ｍ 

     【京橋地区】電気設備工 156ｍ 

    【メリケンパーク地区】張芝工 6762 ㎡、電気設備工 922ｍ 

     【中突堤地区】電気設備工（分電盤基礎）1 基 

 

（変更後）【新港第一突堤地区】張芝工 191 ㎡、電気設備工 634ｍ 

     【京橋地区】電気設備工 218ｍ 

    【メリケンパーク地区】張芝工 6762 ㎡、電気設備工 563ｍ 

     【中突堤地区】電気設備工（分電盤基礎）2 基 

 

 

契約変更の理由 

 

 ・本工事の後に施工する電気工事において電気設備（電線、照明器具等）の仕様が変更と

なったため、電線管敷設、ハンドホール、分電盤基礎の仕様及び数量を変更する。 

・新港第一突堤地区・京橋地区において、舗装断面が当初設計と異なることが確認された

ため、舗装工及び撤去工の条件及び数量を変更する。 

・その他、現地精査の結果による数量変更を行う。 

（公表様式第６号） 


