
工事変更契約の内容 2023D1-083

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月27日・変更契約日

市野瀬有馬線（五社）歩道設置工事

神戸市北区有野町有野字平井・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年8月10日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

32,562,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,753,500円変更額

44,315,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区下畑町字下代１３９番地の７

（株）隆勢建設

代表取締役 加藤 好成

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


