
工事変更契約の内容 2023D1-032

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月12日・変更契約日

神戸明石線(西須磨地区)道路防災対策工事

神戸市須磨区西須磨・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年5月19日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

182,171,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,918,200円変更額

186,089,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区京地４丁目１８番地の１２

（株）大野

代表取締役 西村 崇

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


