
工事変更契約の内容 2023D1-037

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月27日・変更契約日

明石神戸宝塚線（２・９工区）道路防災対策工事

神戸市北区山田町下谷上他・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年5月30日から令和6年5月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

183,888,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

39,560,400円変更額

223,448,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区布引町一丁目１番８号

山﨑建設（株）

代表取締役 大西 怜

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


