工事変更契約の内容　　2023D1-099

渦森橋北側橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区住吉山手8丁目

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月17日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月18日

・契約金額（税込）　変更前　　57,312,750円

　　変更額　　3,495,250円

　　変更後　　60,808,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通４－１－２３－７１８
（有）光洋重工
代表取締役　　石塚　昌良

◆備　考