
契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 大原山公園テニスコート改修工事 

 契約変更後の工事概要  

（当初）         （変更）     

 

・現場発生品及び支給品運搬           54t  →    42t 

・混合廃棄物処理費              54t  →   42t 

 

 契約変更の理由 

 

1. 現地精査の結果、既設人工芝の劣化・摩耗により、現状厚が想定より減少して

いるため、重量が減少する。 

これに伴い、運搬費及び処分費が減少する。 

 

 

 

（公表様式第６号） 


