工事変更契約の内容　　2023E1-031

六甲アイランド１号上屋受変電設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町西１－７

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月20日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　15,316,400円

　　変更額　　946,000円

　　変更後　　16,262,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区上河原通４－１－８
淡神電設（株）
代表取締役　　亀井　幸夫

◆備　考