
工事変更契約の内容 2023D4-020

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月21日・変更契約日

浄泉寺公園施設改修工事

神戸市西区王塚台6丁目（浄泉寺公園）・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和5年12月2日から令和6年3月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

19,053,650円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,272,050円変更額

21,325,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区御幸通６丁目１－１５

石井造園土木（株）

代表取締役 石井 秀樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


