
契約変更理由書（第１回） 

神戸市 

 工  事  名 磯上公園再整備工事 

契約変更後の工事概要 

１．下記の工種を増工する。 

芝生用土壌改良                    4229㎡   4213㎡ 

小口止め壁                      ―      1箇所 

皿型側溝-A                       242ｍ    259ｍ 

VU管（φ200 H≧1.0ｍ）                15ｍ    48ｍ 

電線（EM-IE 2.0）                   650ｍ    945ｍ 等 

 

２．工期の延期 

（当初） 令和5年9月27日から令和6年3月31日まで 

（変更） 令和5年9月27日から令和6年6月28日まで 

89日間の工期延期を行う。 

契約変更の理由 

（設計変更の理由） 

近接して施工する磯上公園他修景施設整備業務との調整により、公園東側のヒーリングガー

デンエリアの線形に変更が生じたため、該当工種の数量に変更が生じる。 

 

（工期の延期） 

・掘削した土砂の中にレンガ等の混合廃棄物が多数混在していたため、土砂と混合廃棄物の

ふるい分けに30日間の時間を要した 

・近接して施工する磯上公園他修景施設整備業務との施工範囲の確認や施工時期など事業調

整及び調整に伴う躯体の構造変更の検討等に40日間の時間を要した。 

上記に伴う資機材等の準備に時間を要し、合計で89日間の工期延長が必要となった。 

（公表様式第６号） 

（当初）   （変更） 


