契約変更理由書

神戸市

工　事　名	フレール長田室内西住宅照明設備改修工事

契約変更後の工事概要

軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更の理由

現場施工調査の結果、既設器具仕様の相違が確認されたため。

（公表様式第6号）